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Grunderwerb

Herrichtung/

Erschließung Baukosten Baunebenkosten Summe

Stand Beschlussfassung Kostenobergrenze (15.11.2016)

angefallene Kosten 131.862,99 4.511,09 76.136,79 212.510,87

zu beauftragende Leistungen nach Kostenobergrenze 

lt. Beschluss Verwaltungsrat vom 15.11.2016 284.680,24 3.376.681,28 438.638,48 4.100.000,00

Summe 131.862,99 289.191,33 3.376.681,28 514.775,27 4.312.510,87

Kosten lt. Ergebnis Verhandlungsverfahren

abgerechnete/beauftragte Kosten 131.862,99 270.208,99 514.775,27 916.847,25

zu beauftragende Leistungen 18.982,34 5.948.402,44 5.967.384,78

Summe 131.862,99 289.191,33 5.948.402,44 514.775,27 6.884.232,03

aktueller Stand (Reduzierung Hallengröße)

abgerechnete/beauftragte Kosten 131.862,99 270.208,99 0,00 514.775,27 916.847,25

zu beauftragende Leistungen 18.982,34 5.474.000,00 0,00 5.492.982,34

Summe 131.862,99 289.191,33 5.474.000,00 514.775,27 6.409.829,59

Mehrkosten 0,00 0,00 2.097.318,72 0,00 2.097.318,72


